

Harmonogram rzeczowo-finansowy do Umowy nr CRU 0310/...../2008 w zakresie realizacji zadania pn.:
 Przebudowa odcinków dróg i ulic na terenie miasta i gminy Sędziszów w 2008r. na powierzchni 26 415,1m² warstwa ścieralna bitumiczna,
 1 238,6m² nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych i 84m² chodnik z kostki betonowej
 gr. 8cm”

Lp	Nazwa	Jednostki i ilość		Koszty zadania		Okres realizacji zadania				
				netto	brutto					
		jednostka	ilość	w zł.		V	VI	VII	VIII	IX
1	przebudowa drogi Mierzyn-Piołunka dł. 310m, naw. bit. – 1280 m ²	m	310							
2	przebudowa drogi Aleksandrów p.wieś str.wsch. 170m, naw. bit. – 595 m ²	m	170							
3	przebudowa drogi Zagaje p. wieś dł. 200m, naw. bit. – 800m ²	m	200							
4	przebudowa dr. wew. Łowinia kier.Baniak dł. 200m, naw. bit. – 815m ²	m	200							
5	przebudowa drogi wew.Kozendrów 230 m ,690m ²	m	230							
6	przebudowa drogi wew. Pawłowice str. lewa od dr. pow. Pawłowice-Łowinia-Kucaków dł. 214m, naw. bit. – 642m ²	m	214							
7	przebudowa ul. Partyzantów dł.192m, naw. bit. – 1 146,1m ²	m	192							

8	przebudowa ul. Cichej dł. 205m, naw. bit. – 548,6m ²	m	205							
9	przebudowa dr. wew. Sosnowiec przy gosp. P. Jupowicza dł.25m, naw. bit. – 79,5m ²	m	25							
10	przebudowa parkingu przy bl. nr 12 Os. Na Skarpie, pow. naw. bitum. – 601,36m ²	m ²	601,36							
11	przebudowa nawierzchni uliczki dojazdowej przy garażach za bl. 14,15,16, Os. Na Skarpie dł.102m, naw. bit. – 694,25m ²	m ²	694,25							
12	przebudowa Parkingu przy Przedszkolu, Os. Na Skarpie, naw. z el. bet. ażurowych– 257,6m ²	m ²	257,6							
13	przebudowa ul. Batalionów Chłopskich, dł.50m,naw. z płyt bet. ażur.– 160m ²	m ²	160							
14	przebudowa parkingu przy bl. Nr 20, Os. Sady, naw. bit. – 331,39m ²	m ²	331,39							
15	przebudowa parkingu przy bl. Nr 7, Os. Sady, naw. z el. bet. ażurowych - 625m ²	m ²	625							
16	przebudowa parkingu przy bloku Nr 10 i 11, os. Sady, naw. z el bet. ażurowych. – 196m ²	m ²	196							
17	przebudowa dr. osiedlowej i parkingu przed blokiem Nr 21,	m ²	944							

	Os. Sady, naw. bit. – 944m ²									
18	przebudowa ul. Wyszyńskiego dł.144m, naw. bit. – 1057,90m ²	m	144							
19	przebudowa dr. Piła kier. ul. Majowa,dł.200m, naw. bit. – 730m ²	m ²	730							
20	przebudowa dr. wew. Gniewięcin, dł. 329m, naw. bit. – 1316m ²	m	329							
21	przebudowa dr. Gniewięcin- Sielec,dł. 222m, naw.bit. 888m ²	m	222							
22	przebudowa dr. wew. Krzelów kier. Zabroń dł.103m, naw. bit. – 320m ²	m	103							
23	przebudowa dr. Tarnawa- Marianów, dł. 350m, naw. bit. – 1750m ²	m	350							
24	przebudowa drogi Mstyczów- Lipie-Klimontów kier. P. Rokicki dł.280m, naw. bit. – 1180m ²	m	280							
25	przebudowa dr. wew. Przełaj kier. Rylski dł.100m, naw. bit. – 412,5m ²	m	100							
26	przebudowa dr. wew. Przełaj Podlesie kier. Hajdas dł.162m, naw. bit. – 495m ²	m ²	495							
27	przebudowa dr. Klimontówek- Klimontów str. wsch. dł.176m, naw. bit. – 704m ²	m	176							
28	Przeb. dr. Klimontówek str. zach. dł.247m, naw. bit.- 988m ²	m	247							

29	przebudowa dr. Jeżów-Klimontów-Lipie dł.100m, naw. bit. – 400m ²	m	100							
30	przebudowa dr. Podsadek kier. Jasiówka dł.204m, naw. bit. – 939,4m ²	m	204							
31	przebudowa dr. gminnej Pawłowice-Boleścice-Wojciechowice, od szkoły dł.472m, naw. bit. – 2360m ²	m	472							
32	przebudowa dr.gminnej Pawłowice-Boleścice-Wojciechowice(naw.na moście)dł.31m,naw.bit.189,1m ²	m	31							
33	przebudowa dr. Grażów-Zapusta-Boleścice dł.200m, naw. bit. – 800m ²	m	200							
34	przebudowa dr. Zielonki-Sielec dł.200m, naw. bit. – 816m ²	m	200							
35	przebudowa placu przy Strażnicy OSP Borszowice, pow. naw. bit. – 352m ²	m ²	352							
36	przebudowa drogi wew. Mstyczów dł. 500m, naw. bit. – 1550m ²	m	500							
	RAZEM:									

DATA:.....

ZAMAWIAJĄCY:

.....

.....

WYKONAWCA:

.....

.....

