

## Odpowiedź na interpelację z dnia 28.12.2018 roku

Radnego Rady Miejskiej w Sędziszowie Jarosława Chmielarskiego (Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość) złożona na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2018 roku

### Ad. 1 / Jakiego rodzaju kryteria zdecydowały o braku uzyskania dostatecznej ilości punktów dla przedmiotowej inwestycji

Wniosek dotyczący budowy wodociągu Mstyczów, Białowieża, Przełaj, Przełaj Czepiecki, Czekaj, Krzelów otrzymał 19pkt uzyskując ocenę pozytywna i otrzymał dofinansowanie, natomiast wniosek dotyczący budowy wodociągu w miejscowości Łowinia otrzymał 17pkt również otrzymał ocenę pozytywna lecz nie zmieścił się w puli środków przeznaczonych na to działanie.

Rozdzielenie budowy wodociągów na dwa składane wnioski spowodowane było obawami nie wykonania w terminie kompletnego projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę, które było wymagane jako załącznik do wniosku. Obawy pojawiły się w momencie nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie wodociągu przez jednego z właścicieli działek. Spowodowało to zmianę koncepcji budowy, wykonaniem mapy do celów projektowych na większym obszarze oraz doprojektowanie dodatkowego odcinka wodociągu w celu zapewnienia wszystkim gospodarstwom umożliwienie przyłączenia się w przyszłości. Należało wydłużyć sieć wodociągowa o około 500mb (na tym odcinku nie ma ani jednego gospodarstwa domowego).

Ostateczny termin składania wniosku upływał 20 stycznia 2017 roku. Wniosek o pozwolenie na budowę wodociągu w Łowini został złożony jako ostatni 24.11.2016 roku i uzyskał pozwolenie 17.01.2017 roku (poprzedni wniosek na budowę uzyskał pozwolenie 05.01.2017). W dniu 18.01.2017 roku kompletne dokumenty zostały złożone w celu ich weryfikacji.

Przy indywidualnym złożeniu wniosku o dofinansowanie na budowę wodociągu w Łowini, wniosek nie otrzymał punktów za realizację na obszarze na którym występuje jedna z form ochrony przyrody.

### Ad. 2 / Który organ dokonywał oceny przedłożonego przez Gminę projektu inwestycji oraz kiedy Gmina uzyskała informacje o braku możliwości uzyskania dofinansowania

Przedłożony przez Gminę wniosek na „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia” o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji oceniało Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego PROW – Oddział Wdrażania Projektów.

Informacje o odmowie przyznania pomocy przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymaliśmy 23.07.2018 roku z uzasadnieniem, że po upływie 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru nie zostały uwolnione środki pozwalające na dofinansowanie omawianego wniosku.

### Ad. 3 / Jakie działania zostały podjęte w celu zagwarantowania finansowania dla inwestycji w nadchodzącym roku

Inwestycja dotycząca „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Łowinia” przewidziana jest w budżecie na rok 2019 oraz w przedsięwzięciach do WPF z realizacją do roku 2021. Zabezpieczone środki nie pozwolą rozpocząć tej inwestycji do momentu pozyskania środków zewnętrznych o które będziemy się starać po ogłoszeniu kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie.

### Ad. 4 / W jakim terminie planowane jest wykonanie przedmiotowej inwestycji w miejscowości Łowinia

Na dzień dzisiejszy nie można podać konkretnego terminu realizacji omawianej inwestycji

DURMISTRZ  
mgr inż. Wacław Szarek