

Harmonogram rzeczowo-finansowy do Umowy Nr CRU 0310/ /2006 w zakresie realizacji inwestycji p.n.:

Zał.Nr 1

..Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Sędziszowie ul.Marianowska oraz w miejscowości Marianów .”

L.p.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg rodzaju robot do wykonania	Jednostki i ilość elementów robót do wykonania		Koszty inwestycji		Okres realizacji inwestycji																																												
		jednostka	ilość	/netto/	/brutto/	2006. rok						2007 rok																																						
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																	
1.	Sieć wodociągowa: ul.Marianowska																																																	
2.	PCV Ø 160	mb	1088																																															
3.	PCV Ø 90	mb	269																																															
4.	Przyłącza wodociągowe: PE Ø 40, Ø 50	szt/mb	19/328																																															
5.	Sieć wodociągowa: Marianów																																																	
6.	PCV Ø 160	mb	1803																																															
7.	PCV Ø 90	mb	351																																															
8.	Przyłącza wodociągowe: PE Ø 40, Ø 50	szt/mb	25/499																																															
	OGÓLEM	X	X																																															

INWESTOR*

WYKONAWCA

Data

Podpis i pieczęć osób uprawnionych do akceptacji

Podpis i pieczęć osób uprawnionych do reprezentacji

* w przypadku akceptacji i zawarcia umowy